ORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Avenida Salgado Filho, s/n, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.sin.rn.gov.br

PROJETO BASICO

Processon? 01510303.000131/2026-41

1.

OBJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacao de empresa especializada para a construcao da nova sede do
9° Batalhdo da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N,
Felipe Camarao, Natal/RN, CEP 59.072-010.

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de Obras de Engenharia, conforme definido no Art. 62, Inciso XII,
da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

“XII - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que
implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agées que, agregadas, formam um todo que
inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével” (Lei
14.133/21).

1.3. O Prazo de Execucao sera de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, conforme item 21 deste Projeto
Basico, devendo ser observado as etapas do Cronograma Fisico-financeiro.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 510 (quinhentos e dez) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro em anexo, sendo contado a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, sendo prorrogavel na
forma da Lei de Licitacboes 14.133/21.

JUSTIFICATIVA DE OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Conforme identificado no Documento de Formalizacdao de Demanda (id 39516025 do Processo SEI n°
01510303.000131/2026-41), existe a necessidade de construcao da nova sede do 92 Batalhao da Policia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP
59.072-010.

2.1.1. A construcao da nova sede do 92 BPM tem como principal objetivo a ocupacao de uma
sede propria, adequada para as atividades operacionais e administrativas de uma unidade policial
militar. No contexto da Policia Militar, é imprescindivel que a instituicdo possua uma edificagdo
funcional, construida para atender as demandas operacionais e administrativas da corporacéo.
Com isso, se faz importante a construcao de uma unidade prépria, projetada para atender a esses
requisitos. A atual sede do 92 Batalhdo atualmente encontra-se instalada em um prédio do Governo
do Estado, reformado através de parceria publico-privada, sendo esta edificacdao originalmente
construida para outros fins diferentes da atividade policial. Ou seja, tem-se uma edificacao
adaptada para a realidade policial militar, invidavel em alguns quesitos para o adequado
funcionamento das atividades didrias, tais quais estacionamento, patio de formatura, alojamentos,
gabinetes administrativos, dentre outros.

Ademais, tem-se a reconhecida necessidade de aumento de efetivo na area de atuacéo
do 92 Batalhdo (Zona Oeste do Municipio de Natal/RN) devido aos crescentes registros de
ocorréncia na regido em questdao. Esse aumento de efetivo ndo serd possivel com a sede do
Batalhao instalada na atual edificacdo, sendo necessaria a ocupacdo de uma edificacdo com
estrutura adequada para abrigar o efetivo e material de trabalho. Ainda, com o aumento da
criminalidade e os eventuais atentados as instituigbes voltadas para a seguranga publica
(edificagobes, veiculos e servidores), necessita-se de uma unidade projetada que ofereca seguranca
aos seus usuarios.

Além de atender as necessidades internas da Policia Militar do Estado do Rio Grande do
Norte, a construgao da nova sede do 92 Batalhdo se estendera de maneira significativa para a
populacdo local na medida em que permitird uma abertura estratégica para a comunidade, haja
vista possuir no projeto a previsao de uma quadra poliesportiva coberta, o que pode estabelecer
vinculos positivos e colaborativos entre a Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e a
sociedade com o advento de programas sociais. Ao proporcionar um espaco compartilhado, a
instituicdo ndo apenas atende as suas demandas operacionais, mas também se integra ativamente
a vida cotidiana dos moradores locais, fortalecendo os lagos de cooperacéao e confianca.

Dessa forma, a necessidade da construcdo da nova sede do 92 Batalhdo de Policia
Militar se destaca nao apenas como uma infraestrutura essencial para as atividades da Policia
Militar, mas também como um recurso valioso que contribui para o relacionamento saudavel da
instituicdo com a comunidade local.



DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Como solugdao ao descrito no item 2, tém-se elaboracdo do processo licitatéorio do tipo
CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime de empreitada por prego unitério, para a contratacdo de empresa
especializada para a construcdo da nova sede do 92 Batalhdo da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte,
a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP 59.072-010.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obras de engenharia, para a construgédo da nova sede do 92 Batalhdo da Policia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP
59.072-010.

4.2, A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta;

4.3. Poderao participar empresas que estejam reunidas em consorcio.
SUBCONTRATACAO
5.1. Serd admitida a subcontratacdo, nos termos do Art. 122 da lei 14.133 de 12 de abril de 2021.
5.2. Serd admitida a subcontratacdo, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE, ndo constitua

o escopo principal do objeto, e seja restrita ao limite maximo de 20% (vinte por cento) do valor do orgamento. A
empresa indicada pela CONTRATADA deverd, antes do inicio da execucgao dos servigos, apresentar documentagao
que comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos
neste Edital.

5.3. A CONTRATADA origindria devera submeter a apreciacdio da CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratagdo, com a apresentacdo do(s) pretendente (s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacédo, a qual devera corresponder a exigida para habilitacao nesta licitagao.

5.4. Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugao do contrato, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as atividades da SUBCONTRATADA,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto subcontratado.

5.5. E vedada a subcontratacdo total dos servigos licitados, bem como daqueles considerados para efeito
de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.
5.6. A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a

qualidade técnica do projeto ou servigo prestado.

5.7. Sera vedada a subcontratacdao de pessoa fisica ou juridica, se estd ou seus dirigentes mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitagao, fiscalizacao ou gestdo do contrato, ou se forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.8. A licitante devera apresentar:

a) Declaracdo, devidamente assinada por seu representante legal, atestando que ndo subcontratara
pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipoteses vedadas no item 5.6.;

b) Declaracdo, de que os diretores, responsaveis técnicos, sécios ou empregados da empresa
subcontratada ndo ocupam cargos comissionados no érgao ou entidade da Administracdao Publica
Estadual responsavel pela contratacao.

5.9. E vedado a licitante vencedora, durante a execucdo do contrato, subcontratar empresas que tenham
participado desta licitacao e que tenham sido inabilitadas ou cujas propostas tenham sido desclassificadas.

5.10. Qualquer atividade objeto de subcontratacdo somente podera ser iniciada mediante contrato firmado
entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, apresentacao de todos os documentos exigidos e ciéncia formal do
fiscal do contrato.

5.11. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverd emitir o documento de responsabilidade técnica de
execucao, registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), referente aos servigos por ela
realizados.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigcbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

6.2. Devera, na empresa, ter a presenca de, pelo menos um profissional técnico, com registro no CREA/RN
como gestor da atividade contratada.

VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacoes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o profissional
Eromar Satiro de Barros Junior pelo e-mail eromaroficial@gmail.com.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia 1util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizacao da vistoria.



7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser acessado através do
Portal Nacional de Contratagées Publicas - PNCP, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para
que a empresa tenha condi¢cées de bem elaborar sua proposta, conforme as condi¢cdes do Edital.

7.4. A ndo realizacao da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, duividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacgées e das condigOes locais
para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao, nos termos do Edital.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo dos servigos sera iniciada a partir da data de emissao da ordem de inicio dos servigos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (id N2 40046346 do Processo SEI 01510303.000131/2026-41).

8.2. PERCENTUAIS:

Dias %

30 8,64%
60 10,71%
90 10,71%
120 10,71%
150 9,93%
180 6,88%
210 4,61%
240 5,41%
270 5,41%
300 5,63%
330 5,35%
360 3,27%
390 4,17%
420 3,38%
450 5,18%

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcao dos servigcos, por servidor ou comissdao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
9.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

9.5.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.5.3. Promover ou aceitar o desvio de fungoes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relagao a funcao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

9.5.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9.5.5. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do



10.

contrato;
9.5.6. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

9.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecoes técnicas apdés o recebimento do
servico e notificacdes expedidas;

9.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigcao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
9.6.2. Comprovagao das ligagbes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

9.6.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis;

9.6.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n® 14.133/21 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

9.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, incisos I e II, da Lei n® 14.133, de 2021.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacoes em vigor;

10.5. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributidrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigées de
seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;



10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

10.22. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdao dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execugdo dos servigos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao no

orgdo para a execugdo do servigo;

10.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas
a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagao de servigo para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos
assumidos;

10.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

10.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

10.31. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

10.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgées sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

10.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de
material para usos futuros;

10.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

10.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em_ conformidade com as normas técnicas



especificas.

10.34.2.5. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdao em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.34.2.6. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.35.1.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.35.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregcdes dos
servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

10.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo, etc.);

10.39. No caso de execucgao de obra:

10.39.1.  Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

10.39.2.  Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencoes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.39.3.  Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo nao recolhimento das contribuicoes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

10.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.39.5.  Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.39.6.  Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo
quitacdo das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servicos objeto do contrato;

10.39.7. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugcao do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacgoes
prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

10.40.1. A elaboracgao dos projetos executivos deverd partir das solucoes desenvolvidas nos anteprojetos
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constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

10.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacées contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da &rea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executarao os servicos contratados;

10.42. A empresa deve observar os requisitos de Sustentabilidade, devendo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geracgao de residuos, além do desperdicio de d4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. A contratada deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agoes e/ou omissées sobre os
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisédo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.

12.3. A verificacdao da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucao do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao
dos valores contratuais previstos no artigo 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Béasico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverda promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei n®
14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancgdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agOes relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do objeto
ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangées a CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatoério.

12.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicgos.

12.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos deverd ser verificada juntamente
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com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

12.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucgao da obra,
em especial, quanto:

12.16.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salério;

12.16.3. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;
12.16.5.  Aos depdésitos do FGTS; e

12.16.6. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extingao do contrato.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicoes
previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que
nao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

12.17.1.  Oficiar os oOrgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da
Lein® 14.133, de 2021.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoéria de célculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo contratual,
quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacao apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

13.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que poderda resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

13.2.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

13.2.5. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

13.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.2.6.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.2.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio



circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

13.2.6.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.2.7.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

13.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagoes apresentadas; e

13.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

13.2.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).

13.2.9. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade

fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. O prazo de validade;
14.4.2. A data da emissao;

14.4.3. Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;
14.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;
14.4.5. O valor a pagar; e
14.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacao da situagdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

14.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.
14.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta aos devidos 6rgdos para verificar a

manutencao das condicOes de habilitacao exigidas no Edital.

14.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao deverd realizar
consulta ao aos 6rgdaos, para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa e contraditdrio.

14.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nédo regularize sua situacao junto aos devidos érgaos.

14.13. E vedado o pagamento antecipado.

14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu

quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.



14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=0,00016438

I= (6/100)
360 TX = Percentual da taxa anual
= 6%
15. REAJUSTE
15.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.
15.2. Os precgos contratuais serao reajustaveis apos 01 (um) ano, contados a partir da data do orgamento

estimado. Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na proporgao
da variacdo verificada no Indice Nacional de Custo da Construcéo Civil da Fundagdo Gettlio Vargas, no periodo
de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte férmula
de reajuste:

R=Pp x (I-Io)/To

Onde:
R = valor do reajustamento procurado.
Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servigos executados a serem reajustados no més.

I = valor do Indice Nacional de Custo da Construcéo Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), aplicado
no més de aniversario do orgamento estimado.

Io = valor do Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do
orgcamento estimado.

15.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do célculo do reajuste, utilizar-se-4 o indice
disponivel e o calculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados até as
datas contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUCAO

16.1. O adjudicatéario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de
2021, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apo6s o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverad apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoem os
incisos I e Il do art. 137 da Lein. 14.133 de 2021.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1. Preiuizos,advindos do ndc.cumprimento do objeto do contrate e do nio adimplemento das demais
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obrigacodes nele previstas;

16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgao do
contrato;

16.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

16.4.4. Obrigacgodes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com
correcao monetaria.

16.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em
que for notificada.

16.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
16.12. Seréa considerada extinta a garantia:

16.12.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo néo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagédo.

16.13. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Projeto basico e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
17.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
17.1.3. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato;
17.1.6. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
17.1.7. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
17.1.8. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.9. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
17.1.10.  Apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacdao ou a execucgao do contrato;
17.1.11.  Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
17.1.12. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.1.13.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
17.1.14.  Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacOes contratuais
(C:g;l;iggggfas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem



prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacao assumida;

17.2.2.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucao total da obrigacao assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato.

17.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre
si.

17.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgado, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
17.3. As sancgOes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a
possibilidade de causar dano fisico, 05

1 ~ . .
lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
2 motivo de forga maior ou caso fortuito, 04

0s servigos contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagao
3 para executar os servicos contratados, 03
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico
4 determinado pela fiscalizacao, por 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou I
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5 instrugdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza
de modo inconveniente ou nao atenda
as necessidades do servico, por
funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos nao previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do

8 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
17.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em virtude de atos

ilicitos praticados.

17.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

17.7. A apuragao e o julgamento das demais infrac0es administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

17.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancgoes, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.11. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida
Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

17.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Estado ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
17.13. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (dias) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
17.14. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR
18.1. Os critérios de aceitabilidade de precgos serao:
18.1.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao Edital.
18.1.2. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao.
18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor prego unitario.
18.3. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
QUALIFICACAO TECNICA
19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certidao de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, dos profissionais;

19.1.2. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucgdo dos servicos, de acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de veler significative, nes termos do art, 18, inciso IX, e
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dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n® 14.133/21, foram definidas exclusivamente com base em sua importancia
técnica, de forma a garantir o pleno cumprimento do objeto, cuja execucdo ficard sob responsabilidade do
vencedor do certame, em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com
fundamento em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovacdo do item 19.1.3, sdo:

19.1.3.1. Execucgao de pavimento em piso intertravado, na quantidade minima de 1750,00m?;
19.1.3.2. Parede com sistema em chapas de gesso, na quantidade minima de 665,00m?;
19.1.3.3. Piso em granilite, marmorite ou granitina, na quantidade minima de 1.020,00m?;
19.1.3.4. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, na quantidade minima de 945,00m?2.

19.1.4. Os responsdveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracao de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacao;

19.1.5. No decorrer da execucdao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 67, § 69, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

19.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagées necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia;

19.1.7. Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) ou certiddo(6es), para comprovacao dos itens 19.1.4 e 19.1.5,
fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

19.1.8. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma licitante, fato este que
inabilitara todas as envolvidas;

19.1.9. Declaracao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO do Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdao de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

19.2.1. Certidao de Registro e Quitagdao da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia);

19.2.2. Certidbes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou Proprietario no nome da
empresa licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando
for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucao de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios, podendo ser
profissional ativo ou nao na empresa atualmente;

19.2.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do art. 18, inciso IX, e
dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas exclusivamente com base em sua importancia
técnica, de forma a garantir o pleno cumprimento do objeto, cuja execucgdo ficarda sob responsabilidade do
vencedor do certame, em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicao das parcelas com
fundamento em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovacgao:

19.2.3.1. Execucgdo de pavimento em piso intertravado, na quantidade minima de 1750,00m?;
19.2.3.2. Parede com sistema em chapas de gesso, na quantidade minima de 665,00m?;
19.2.3.3. Piso em granilite, marmorite ou granitina, na quantidade minima de 1.020,00m?;
19.2.3.4. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, na quantidade minima de 945,00m?.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.
20.2. Tal valor foi obtido a partir de das seguintes fontes: ORSE, SEINFRA, CAERN, SETOP e SINAPI.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
21.1. Valor Global: R$ 7.190.483,75 (Sete milhoes, cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta e

trés reais e setenta e cinco centavos).
DO PRAZO DE EXECUCAO

22.1. O prazo de execugdo das obras serd de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos,
contados, do recebimento da Ordem de Servigo, podendo haver prorrogacdao nos casos do art. 133, da Lei



14.133/21 e suas alteragoes;

22.2. As obras devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apos o recebimento da Ordem de Servigo, sob
pena de aplicagdo de multas;
22.3. O prazo méaximo para a execucao de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e o prazo para

inicio de sua contagem sdo aqueles constantes das Condicoes Especificas de Licitagao conforme Edital;

22.4. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao, mantidas
as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, nas
condicoes previstos nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e suas alteracgoes.
23. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS CONTIDOS
NO EDITAL:
- Anexo - DFD - Documento de Formalizacao de Demanda (ID 39516025);

- Anexo - Estudo Técnico Preliminar (ID 41425540);

- Anexo - Mapa de Riscos (ID 41939216);

- Anexo - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (ID 40046346);
- Anexo - Planilha de Composicao de Precos (ID 40046346);

- Anexo - Planilha Estimativa de Composicao de BDI (ID 40046346);

- Anexo - Cronograma fisico-financeiro (ID 40046346);

- Anexo - Projetos (ID 39526898; 39527556; 39528215; 39528449; 39530354; 39530480; 40013918;
40047566).

Natal/RN, 10 de junho de 2026.

HICARO CAIO AQUINO DE LIMA
Arquiteta Bolsista - Matricula: XXX
Coordenadoria de Projetos Especiais - CPE
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN | CPE

ISRAEL CALDAS JUNIOR
CREA: 211043929-7 | Matricula: 241.242-6
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Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN | CPE
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